

【連絡先】

ご意見・ご要望がございましたら、
ご遠慮なくお寄せください。
連絡先 TEL3908-7146
FAX3905-7650
メールアドレス osawa@kita-jimin.jp
ホームページアドレス
http://www.kita-jimin.jp/osawa/

責任ある区政を推進

平成30年8月号

区議会自民党 活動レポート



北区議会議員 **大沢 たかし**

東京五輪に向け、北区の魅力づくり

「トッパスリートのまち・北区」の環境推進

北区は、「ROUTE2020 トレセン通り」を「トッパスリートのまち・北区」のシンボルとして、ふさわしい景観に整備し、東京2020大会に向けた、気運醸成を図っています。

すでに、トレセン通りの起点である赤羽駅と十条駅にはPR広告塔、公共施設に総合案内板の設置、通り沿いの各所にシンボルサインを用いた標識、さらにトレセン通りとその周辺の通り沿いの街路灯等に公認オリ・パラのフラッグを掲げ、歩道には競技種目の説

明デザイン看板、両脇にソーラータイプのボール型照明を設置する準備を進めています。

また、区立稲付西山公園（西が丘3丁目）に北区ゆかりのアスリート手形モニュメントと台座を設け、すでに小池岳太（アルペンスキー）・小池詩織（女子アイスホッケー）・上原大祐（パラアイスホッケー）・内村航平（体操）ほか8人の手形の型取りが終了しています。

この台座には26名の手形が設置可能になっています。

30年度所属委員会及び会派役職

昭和36年3月生まれの57歳、赤羽台中（現桐ヶ丘中）、日大豊山高校、日本大学経済学部卒業、赤羽アボードI自治会副会長、マンション管理士、社会保険労務士

【現在】

- ・建設委員会委員長
- ・防災対策特別委員会委員
- ・政務調査会副会長
- ・北区都市計画審議会委員

北清掃工場建替え平成40年度完成目標

北清掃工場（志茂1丁目）を管理運営している東京二十三区清掃一部事務組合（「清掃一組」という）は平成27年2月に策定した一般廃棄物処理基本計画に基づき、北清掃工場の建替えを進めています。

北区では、建替え事業が円滑に進められるよう清掃一組に協力するとともに、現在の工場敷地と都市計画に定めた区域との間で生じている不整合を解消するため、今回の建替えに合わせて都市計画の変更を行います。

一方、清掃一組は、平成30年3月に北清掃工場建替計画（素案）を策定し5月11日に建替協議会を開催。5月18、19日に説明会を開き、周辺住民への情報提供、意見等の募集を行いました。

今後は、周辺住民から提出された意見や北清掃工場建替計画策定検討委員会における検討結果を踏まえ、8月に北清掃工場建替計画を決定することになっています。清掃工場建替計画（素案）の主な内容は次のようです。

▷焼却炉の規模・形成＝300トン／2炉（火格子焼却炉）

▷建替事業工程＝清掃一組は当初、平成34年度から39年度の6年間で建替るとしていましたが、東京五輪・パラリンピック大会開催による中央清掃工場の稼働停止、他工場の整備工事期間の延伸などにより、北清掃工場は平成34年度から40年度で建替えることになりました。

■今後の予定＝平成30年8月、北清

掃工場建替計画の決定

■32年度＝環境影響評価書案・都市計画案説明会

■34年度～40年度＝解体工事・建設工事



平成34年～40年度に北清掃工場の建替工事

西が丘小学校の開設時期が半年程度短縮

旧第三岩淵小学校（西が丘1-12-14）跡地に新規建設される区立西が丘小学校の開設時期が半年程度早まることになりました。

当初は、平成29年12月から30年3月にかけてプロポーザルを実施して設計

委託業者を選定し、基本計画に着手する予定でしたが、関係部署や設計委託業者と協議の結果、当初想定していた工期よりもスケジュールが短縮されることになりました。

今後の建設スケジュールは、次の通

りです。

▷平成30年6月～32年3月に基本設計

▷31年9月～32年5月に校舎解体工事

▷32年6月～34年7月新校舎建設工事

▷34年9月開設予定になりました。